Kreditabrechnung

		Total
Kredit:		**CHF 3'600'000.00**
Objekt:	**Neubau Mehrzweckgebäde TASTE CHF 3'600'000**	
Beschluss:	**Gemeindeversammlung vom**	**23.06.2023**

1 . Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto:	1.2170.5040.40			CHF	3'748'758.75		
Neubau Taste Projektkonto							
	Allg.Haushalt			CHF			
Abschreibung ab 1.1.2027		Total		CHF	3'748'758.75		
Aktivierung 31.12.2026	1.14040.01	inkl. ANBU					
	Allg. Haushalt						
Ausgaben IR Konto	1.6150.5610.20	2023-2025		CHF	3'598'265.05		
	1.6150.5610.20	2026 HI-Soft		CHF	150'493.70		
			Total	CHF	3'748'758.75	CHF	3'748'758.75
			Check	CHF	0.00		

zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	
Total Bruttoanlagekosten	**CHF**	**3'748'758.75**

2 . Kreditvergleich

Kredit	CHF	3'600'000.00
Kreditüberschreitung	**CHF**	**148'758.75**

3 . Einnahmen

Beiträge		
Passivierung auf Konto:	CHF	0.00
Passivierung auf Konto:	CHF	0.00
	CHF	**0.00**

4 . Nettoinvestitionen

Bruttoanlagekosten (aktiviert, ohne bezogene Vorsteuern)	CHF	3'748'758.75
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestition	**CHF**	**3'748'758.75**

5304 Endingen, 03.11.2026

Für die Richtigkeit
Der Leiter Finanzen:
a.i. Viktor Umbricht

GEMEINDE SUPPORT WEITER BILDUNG