Kreditabrechnung

Kredit: **Total CHF 960'000.00**

Objekt: **Lochbach Hinterstieg-Eibenweg Weidgasse Wasserbau Los 5**
CHF 960'000
Subvention Kt. (55%) und AGV (5%) total CHF 425'000

Beschluss: **Gemeindeversammlung vom 18.11.2022**

1 . Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto:	1.14070.20	2023-2026	CHF	921'944.95		
und Umbuchung auf Konto	1.14020.01		CHF			
Abschreibung ab 1.1.2027	Inbetriebsetzung	Total	CHF	921'944.95		
Ausgaben IR Konto	7410.5020.27	2023-2026	CHF	921'944.95		
		Total	CHF	921'944.95	CHF	921'944.95
		Check	CHF	0.00		

zuzüglich bezogene Vorsteuern CHF

Total Bruttoanlagekosten **CHF 921'944.95**

2 . Kreditvergleich

Kredit	CHF	960'000.00
Kreditunterschreitung	**CHF**	**-38'055.05**

3 . Einnahmen

AGV Subvention 5% von ca. CHF 720'000	78% von 921'944	Beantragt	Eingang kontrollieren	ca.	CHF	35'000.00
Abt.Landschaft u. Gewässer, 55% von ca. 750'000		Beantragt	Eingang kontrollieren	ca.	CHF	390'000.00
					CHF	0.00
					CHF	**425'000.00**

4 . Nettoinvestitionen

Bruttottoanlagekosten (aktiviert, ohne bezogene Vorsteuern)	CHF	921'944.95
Einnahmen	CHF	425'000.00
Nettoinvestition	**CHF**	**496'944.95**

5304 Endingen, 02.11.2026

Für die Richtigkeit
Der Leiter Finanzen:
a.i. Viktor Umbricht



GEMEINDE SUPPORT WEITER-BILDUNG