Kreditabrechnung

		Total	
Kredit:		**CHF**	**140'000.00**
Objekt:	**GEP Los 3 Sanierung Hirschengasse Projektierung CHF 140'000**		
Beschluss:	**Gemeindeversammlung vom 19.11.2021**		

1 . Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto:	1.14032.01	2022-2026	CHF	57'569.80		
keine und Umbuchung			CHF			
Abschreibung ab 1.1.2025	bereits in Betrieb	Total	CHF	57'569.80		
Ausgaben IR Konto	1.7201.5030.25	2022-2026	CHF	57'569.80		
		Total	CHF	57'569.80	CHF	57'569.80
		Check	CHF	0.00		
zuzüglich bezogene Vorsteuern					CHF	
Total Bruttoanlagekosten					**CHF**	**57'569.80**

2 . Kreditvergleich

Kredit	CHF	140'000.00
Kreditunterschreitung	**CHF**	**-82'430.20**

3 . Einnahmen

Beiträge		
Passivierung auf Konto:	CHF	0.00
	CHF	**0.00**

4 . Nettoinvestitionen

Bruttottoanlagekosten (aktiviert, ohne bezogene Vorsteuern)	CHF	57'569.80
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestition	**CHF**	**57'569.80**

5 . Mehrwertsteue abgerechnet

Konto Bilanz	1.10192.12	Vorsteuern IR Abwasser	CHF	4'471.15

5304 Endingen, 02.11.2026

Für die Richtigkeit
Der Leiter Finanzen:
a.i. Viktor Umbricht



GEMEINDE SUPPORT WEITER BILDUNG