Kreditabrechnung

		Total	
Kredit:		**CHF**	**60'000.00**
Objekt:	**GEP Los 4 Projektierung Gestaltung Perimeter Markgasse Projekt Gestaltung Dorfkern (Richtungskonzept) CHF 60'000**		
Beschluss:	**Gemeindeversammlung vom**	**24.06.2022**	

1 . Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto:	1.14290.01	2023-2025	CHF	50'917.45		
keine und Umbuchung			CHF			
Abschreibung ab 1.1.2025		Total	CHF	50'917.45		
Ausgaben IR Konto	1.7900.5030.03		CHF	50'917.45		
		Total	CHF	50'917.45	CHF	50'917.45
		Check	CHF	0.00		
zuzüglich bezogene Vorsteuern					CHF	0.00
Total Bruttoanlagekosten					**CHF**	**50'917.45**

2 . Kreditvergleich

Kredit	CHF	60'000.00
Kreditunterschreitung	**CHF**	**-9'082.55**

3 . Einnahmen

Beiträge		
Passivierung auf Konto:	CHF	0.00
	CHF	**0.00**

4 . Nettoinvestitionen

Bruttottoanlagekosten (aktiviert, ohne bezogene Vorsteuern)	CHF	50'917.45
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestition	**CHF**	**50'917.45**

5304 Endingen, 02.11.2026

Für die Richtigkeit
Der Leiter Finanzen:
a.i. Viktor Umbricht

GEMEINDE SUPPORT WEITER BILDUNG