Kreditabrechnung

Kredit: Total CHF 50'000.00

Objekt: GEP Los 4-6 Sanierung Marktgasse Vorprojekte 50000

Beschluss: Gemeindeversammlung vom 19.11.2021

1 . Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto:	1.14032.01	2022-2024	CHF	22'330.15		
keine und Umbuchung			CHF			
Abschreibung ab 1.1.2025	bereits in Betrieb	Total	CHF	22'330.15		
Ausgaben IR Konto	1.7201.5030.26	2022-2024	CHF	22'330.15		
		Total	CHF	22'330.15	CHF	22'330.15
		Check	CHF	0.00		

zuzüglich bezogene Vorsteuern CHF

Total Bruttoanlagekosten **CHF 22'330.15**

2 . Kreditvergleich

Kredit	CHF	50'000.00
Kreditunterschreitung	**CHF**	**-27'669.85**

3 . Einnahmen

Beiträge		
Passivierung auf Konto:	CHF	0.00
	CHF	**0.00**

4 . Nettoinvestitionen

Bruttottoanlagekosten (aktiviert, ohne bezogene Vorsteuern)	CHF	22'330.15
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestition	**CHF**	**22'330.15**

5 . Mehrwertsteuer Vorsteuer abgerechnet

Konto Bilanz	1.10192.12	Vorsteuern IR Abwasser	CHF	1753.05

5304 Endingen, 02.11.2026

Für die Richtigkeit
Der Leiter Finanzen:
a.i. Viktor Umbricht



GEMEINDE SUPPORT WEITER BILDUNG