



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

13. Sitzung vom 30. Juni 2025

117 2.1.1.5 Infrastruktur der Schule
Kreditabrechnungen - Schulraumplanung TTG

Sachverhalt

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2022 wurde dem Verpflichtungskredit von Fr. 290'000 für die Schulraumplanung TTG zugestimmt.

Erwägungen

Die Kreditabrechnung zeigt sich wie folgt:

Verpflichtungskredit	Fr.	290'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	279'529.35
Kreditunterschreitung	Fr.	10'470.65
Bruttoanlagekosten	Fr.	279'529.35
Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	109'062.10

Begründung

Der Kredit konnte im Rahmen des Kreditbeschlusses mit einer kleinen Unterschreitung abgeschlossen werden. Es gibt keine grösseren Abweichungen zu begründen.

Beschluss

1. Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Kreditabrechnung für die Schulraumplanung TTG mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 10'470.65 Kenntnis. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 21. November 2025 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die Kreditabrechnung der Finanzkommission Einwohnergemeinde zur Prüfung vorzulegen.

Protokollauszug an:

- Finanzkommission Einwohnergemeinde, Bruno Peter, Talrain 135, Unterendingen
- Abteilung Finanzen (mit Kreditabrechnung)
- GV-Akten 21. November 2025
- Akten



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

GEMEINDERAT ENDINGEN

Vizeammann:

Gemeindeschreiber:



Alessia Stampanoni

Daniel Müller