



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

13. Sitzung vom 30. Juni 2025

114 1.8.2 Infrastruktur Strasse
Kreditabrechnungen - Sanierung Brücke Unterendingen

Sachverhalt

Anlässlich der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 wurde dem Verpflichtungskredit von Fr. 350'000 für die Sanierung Brücke Unterendingen zugestimmt.

Erwägungen

Die Kreditabrechnung zeigt sich wie folgt:

Verpflichtungskredit	Fr.	350'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	362'300.60
Kreditüberschreitung	Fr.	12'300.60
Einnahmen		
Beiträge	Fr.	78'300.00
Bruttoanlagekosten (ohne Vorsteuern)	Fr.	362'300.60
Einnahmen	Fr.	78'300.00
Nettoinvestition	Fr.	284'000.60

Begründung

Während der Ausführungen wurden durch die kantonalen Fachstellen kleinere Anpassungen vorgenommen, die zu Mehrkosten geführt haben. Zudem musste eine Böschung zusätzlich mit einer Blocksteinmauer verbaut werden. Mit dem Kantonsbeitrag und dem Beitrag der Denkmalpflege wurde der Kredit deutlich unterschritten.

Beschluss

1. Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Kreditabrechnung für die Sanierung Brücke Unterendingen mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 12'300.60 Kenntnis. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 21. November 2025 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die Kreditabrechnung der Finanzkommission Einwohnergemeinde zur Prüfung vorzulegen.

Protokollauszug an:

- Finanzkommission Einwohnergemeinde, Bruno Peter, Talrain 135, Unterendingen
- Abteilung Finanzen (mit Kreditabrechnung)
- GV-Akten 21. November 2025
- Akten



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

GEMEINDERAT ENDINGEN

Vizeammann:

Gemeindeschreiber:



Alessia Stampanoni

Daniel Müller