

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

13. Sitzung vom 30. Juni 2025

103 1.4.1

Kanalisationsanlagen, einzelne

Kreditabrechnungen - GEP-Massnahmen - Los 1 - Rankstrasse - Abwasser

Sachverhalt

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 18. November 2016 wurde dem Verpflichtungskredit von Fr. 1'910'000 für die GEP-Massnahmen, Los 1, Rankstrasse (Abwasser) zugestimmt.

Erwägungen

Die Kreditabrechnung zeigt sich wie folgt:

Verpflichtungskredit	Fr.	1'910'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	2'205.742.57
Kreditüberschreitung	Fr.	295'742.57
Bruttoanlagekosten (ohne Vorsteuern)	Fr.	2'048'165.70
Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	2'048'165.70

Begründung

Begründet durch den schlechten Boden musste für den Aushub eine Wellpoint-Anlage (Grundwasserhaltung) montiert werden. Diese schlug mit Fr. 50'000 zu Buche. Für das Regenbecken war der KV in den Baumeisterarbeiten um Fr. 90'000 zu tief angesetzt. Ein zusätzlicher Trinkwasseranschluss im Regenbecken und Auflagen betreffend Absturzsicherung sowie das Verlegen von mehr Kanalisationsleitungsmeter, ein Abzweiger für eine Überbauung usw. führten zu weiteren Mehrkosten. Im Bereich Rank- / Schlattstrasse waren die mehrschichtigen Leitungsführungen und die Verzögerung des Baustarts durch das Enteignungsverfahren (Kredit 2016 -> Baustart 2021), die Teuerung und Erhöhung der Mehrwertsteuer für weitere Mehrausgaben verantwortlich.

Beschluss

- Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Kreditabrechnung für die GEP-Massnahmen, Los 1 (Abwasser) mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 295'742.57 Kenntnis. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 21. November 2025 zur Genehmigung vorgelegt.
- Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die Kreditabrechnung der Finanzkommission Einwohnergemeinde zur Prüfung vorzulegen.



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

Protokollauszug an:

- Finanzkommission Einwohnergemeinde, Bruno Peter, Talrain 135, Unterendingen
- Abteilung Finanzen (mit Kreditabrechnung)
- GV-Akten 21. November 2025
- Akten

GEMEINDERAT ENDINGEN

Vizeammann:

Gemeindeschreiber:

ENDING!

Alessia Stampanoni

Daniel Müller